



MONTREAL '76

M. Claude Rouleau, président de la Régie des installations olympiques, nous a adressé les 13 et 14 mai 1976 des rapports concernant les travaux du parc olympique dont nous extrayons les passages suivants:

«Certains problèmes de relations ouvrières ont été portés récemment à l'attention des responsables des installations olympiques. Des mesures immédiates ont été prises pour corriger la situation et je vous transmets aujourd'hui même l'état de l'avancement des travaux.

Le stade

Tous les travaux d'érection et d'ajustement de la structure du stade sont terminés, de même que les chapes de béton sur les doubles des niveaux 300 à 700. Quant au niveau 200, les chapes sont complétées à 80%.

- La pose des luminaires dans l'anneau technique est terminée, de même que la pose des grappes d'éclairage accrochées aux consoles.
- L'amputation d'une section d'une hauteur de 20" du garde-corps du niveau 600, pour donner une visibilité acceptable, est complétée.
- Les deux tableaux d'affichage sont maintenant en place et prêts à être raccordés.
- La base de béton bitumineux de la piste est terminée et nous sommes prêts à recevoir le tartan. Le béton bitumineux sera posé cette semaine sur la surface aménagée pour les compétitions de sauts en hauteur et en longueur.
- La pose des gradins temporaires devant le mât est complétée à 80%.
- La pose de la tuyauterie pour les sanitaires est complétée à 50% dans les niveaux 400 et 600 et les travaux de maçonnerie, pour les sanitaires et les

dépôts de vendeurs, sont complétés à 50%.

- La pose du gazon à l'intérieur du stade est complétée à 100%.
- Une première couche de tartan recouvre la piste d'entraînement située à l'extérieur du stade.

Les aménagements temporaires

- Les travaux de raccordement des roulettes destinées à l'usage des athlètes, dans le stationnement Pie IX, à l'égout du parc olympique sont complétés. Quant aux travaux de raccordement de ces roulettes à l'alimentation électrique, ils sont effectués dans une proportion de 50%.

Les stationnements, l'aménagement paysager et les dalles-promenade

- Les travaux dans les stationnements Pie IX et Viau sont complétés à 80% et l'aménagement paysager dans le parc olympique est complété à 30%. Les dalles-promenade sont complétées à 75%.

Les piscines

- La pose des tuiles dans les divers bassins est complétée.
- 75% des tuiles sur les plages sont posées.
- Les travaux de mécanique sont complétés et le système de filtration a déjà été essayé.
- La pose des lanterneaux reliant les coques à la base du mât est complétée à 25%.
- La pose des gradins temporaires est complétée à 100% de même que la pose de tous les sièges.

- La pose des tuiles sur les murs et aussi dans les sanitaires et les douches est également complétée à 100%.
- Il reste à poser les appareils sanitaires dans les toilettes.
- On a commencé, le 14 mai, à introduire l'eau dans le bassin de compétition pour les épreuves de natation.

Le vélodrome

- Le vélodrome est complété à 99%.»

Répétition générale des Jeux Olympiques

Quatre jours de répétition générale permettront au Comité organisateur des Jeux Olympiques (COJO), du 26 au 29 juin, d'effectuer les dernières mises au point des diverses installations olympiques et de vérifier le bon fonctionnement des services prévus pour les Jeux de 1976, depuis les systèmes électroniques de chronométrage et d'affichage jusqu'aux services de transport et de santé.

Des compétitions d'athlétisme, de natation et de plongeon, des matches de water-polo et de handball, des tournois de boxe, de judo, de lutte et de tir, des épreuves d'aviron et d'haltérophilie, se dérouleront pendant ces quatre jours dans neuf lieux de compétitions olympiques dont le stade et le vélodrome. Les athlètes internationaux, qui seront déjà sur place, seront invités à participer aux épreuves d'athlétisme et d'aviron.

Le public pourra assister à cette grande répétition générale et, à cette fin, des billets seront mis en vente à compter du 31 mai.

● *Les services de santé*, sous la direction du Dr Carroll Laurin, regrouperont plus de 1000 personnes, principalement des volontaires dont 260 généralistes ou spécialistes, 30 infirmières, 143 auxiliaires médicaux, 25 dentistes, 7 pharmaciens, 200 physiothérapeutes et thérapeutes, etc... Le centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, situé à moins de 800 mètres du village olympique, traitera tout cas nécessitant hospitalisation.

● *280 agents de liaison*, tous bénévoles, veilleront à faciliter les rapports entre les délégations et l'administration du COJO.

M. Louis Chantigny, chef de presse du COJO



M. Louis Chantigny, membre du conseil d'administration et conseiller spécial du président du COJO, a été nommé le 18 mai dernier chef de presse du COJO.

A ce titre, M. Chantigny agira comme porte-parole officiel du COJO auprès de la presse

accréditée aux Jeux Olympiques. Nul doute que M. Louis Chantigny, membre dès l'origine du COJO, fasse preuve d'efficacité et d'à-propos dans sa nouvelle fonction.

Remise officielle du Centre Claude Robillard au COJO

Les autorités de la ville de Montréal ont remis le 18 mai au Comité d'organisation des Jeux de la XXIe Olympiade, le Centre Claude Robillard, lors d'une cérémonie officielle qui réunissait le maire de Montréal, M. Jean Drapeau et le président du COJO, M. Roger Rousseau.



Le Centre Claude Robillard au 31 mars 1976.

Les compétitions de water-polo et plusieurs rencontres de handball se dérouleront dans ce centre dont le coût s'élève à 50 millions de dollars. Un des 27 lieux de compétitions olympiques, il comprend une piscine olympique, un bassin de plongeon, une salle omnisports et, à l'intérieur, une piste d'athlétisme et un terrain de football. Des athlètes de nombreuses disciplines olympiques pourront s'y entraîner.

- *La salle à manger du village olympique* restera ouverte 24 heures sur 24. 20 000 repas par jour y seront servis. Un menu international offrira un choix de douze plats principaux à chaque repas, en plus des hors-d'œuvre, potages et desserts.
- *Pour assurer la sécurité*, 16 000 hommes appartenant aux services de police de Montréal, du Québec et de l'Ontario, à la Gendarmerie royale du Canada et aux Forces Armées Canadiennes seront mobilisés pour la durée des Jeux sous la coordination de M. Guy Toupin.
- *Les deux tableaux d'affichage du stade principal* permettront la diffusion de n'importe quelle image provenant de source audio-visuelle (diapositives, films, photographies, télévision). Cette innovation, due à l'obtention de neuf teintes de gris sur les tableaux, permet de comparer l'image du tableau à celle d'un écran de télévision.
- *322 spectacles et concerts* constitueront le programme, entièrement national, « *arts et culture* » des Jeux de la XXI^e Olympiade. Un total de 300 000 billets seront disponibles, dont 30 000 mis en vente le jour même des représentations. Le programme complet des spectacles peut être obtenu aux bureaux du COJO, 155 Est, rue Notre-Dame, Montréal.
- *Le rapport officiel des « Compétitions Internationales—Montréal 1975 »*, préparé par M. Jean Lafleur, a été présenté le 15 mars dernier. Il reflète le succès de ces utiles répétitions.
- *Monnaie olympique*. La 7^e et dernière série du programme sera mise en vente en novembre.
- *115 Comités Nationaux Olympiques* ont fait parvenir au COJO leurs formulaires de participation aux Jeux Olympiques.

